Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares

Consejero Presidente

Mtro. Jerónimo Rivera García

Consejeras y Consejero integrantes

Lic. Deborah González Díaz

Lic. Italia Aracely García López

Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez

Mtro. Eliseo García González

Informe sobre el avance en la implementación del PREP del Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas

Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022

Periodo: 20 de octubre de 2021 – 26 de noviembre de 2021

26-11-2021

CONTENIDO

CONTENIDO *2*

Avance en la Implementación del PREP *3*

I. Presentación **3**

II. Acuerdos **3**

III. Avance respecto al plan de trabajo elaborado por la instancia interna para la implementación del PREP. **3**

a) Entregables respecto del numeral 33 del Anexo 13 del RE. 3
b) Actividades generales 4
c) Avance del sistema informático del PREP. 5

IV. Comisión encargada de dar seguimiento a las labores del PREP. **5**

V. Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares. **6**

Avance en la Implementación del PREP

I. Presentación

En cumplimiento del Artículo 12, inciso f), del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral de Tamaulipas, se informan las actividades llevadas a cabo durante el periodo comprendido entre el 20 de octubre al 26 de noviembre de 2021.

II. Acuerdos

- Se aprobó el acuerdo **IETAM-A/CG-123/2021** del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el que se aprueba la integración de las comisiones permanentes y especiales para el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022.

III. Avance respecto al plan de trabajo elaborado por la instancia interna para la implementación del PREP.

a) Entregables respecto del numeral 33 del Anexo 13 del RE.

- Conforme a los trabajos de implementación y operación del PREP, respecto al Anexo 13, numeral 33, el 21 de octubre de 2021 se recibió por parte del Instituto Nacional Electoral el oficio INE/UNICOM/4759/2021, donde se requieren los siguientes documentos:

    1. Informe del mes de octubre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.
    2. Versión final del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP.
    3. Plan de trabajo y Calendario de sesiones y reuniones formales de trabajo con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes del Comité Técnico Asesor del PREP.

  En relación con el punto 2 sobre la Versión final del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP, este documento se turnó al INE mediante el oficio SE/6165/2021 por el IETAM, el 14 de octubre de 2021, por lo que, en respuesta, el INE remitió el oficio INE/UNICOM/4680/2021, tomando conocimiento del acuerdo.

- El día 04 de noviembre de 2021, en respuesta al oficio INE/UNICOM/4759/2021, por el que el INE solicitó los entregables de octubre, el IETAM elaboró oficio PRESIDENCIA/3867/2021 enviando los entregables antes mencionados. En respuesta, el 08 de noviembre de 2021 el INE remitió oficio INE/UNICOM/5022/2021 tomando conocimiento de los documentos sin generar observaciones

b) Actividades generales

- El día 30 de octubre de 2021 se recibió el oficio INE/UNICOM/4921/2021 en relación con la consulta enviada al INE respecto a las plantillas para el proceso electoral ordinario 2021-2022, el INE respondió con un enlace, por medio del cual compartió las plantillas y los manuales de estructura del sitio de publicación del PREP para las versiones de escritorio y móvil mismas que se analizaron para posteriormente iniciar con el desarrollo del prototipo navegable del PREP.

- El día 05 de noviembre de 2021, se elaboraron y enviaron los respectivos oficios PRESIDENCIA/3868/2021 y PRESIDENCIA/3869/2021 para invitar a participar en el proceso de selección del Ente Auditor para el PREP del Proceso Electoral Ordinario 2021-2022 en la Entidad, al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), y al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), solicitándoles una propuesta técnica y económica de los servicios de auditoría, basándose en el anexo técnico establecido por el INE. En respuesta a las invitaciones, el CINVESTAV y el ITESM confirmaron de recibido los respectivos oficios.

- El 22 de noviembre de 2021, se recibieron las propuestas técnico-económicas tanto del Cinvestav Tamaulipas como del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

- El 17 de noviembre del 2021, mediante el acuerdo **INE/CG1690/2021** se aprobaron modificaciones al Anexo 14 del Reglamento de Elecciones del INE en materia del PREP en lo relativo al alcance de la auditoria al sistema informático del PREP, en consecuencia, el 24 de noviembre del 2021, el IETAM turnó oficios PRESIDENCIA/3967/2021 y PRESIDENCIA/3966/2021 a los candidatos para ente auditor invitándoles a que si consideraban que los cambios aprobados a la reglamentación generaban la necesidad de realizar una actualización de la

propuesta presentada, pudieran realizarlo teniendo como fecha límite el 29 de noviembre de 2021.

- El día 19 de noviembre de 2021, se elaboró el Plan de trabajo para la implementación del PREP, mismo que será revisado por el Comité Técnico Asesor del PREP.

c) Avance del sistema informático del PREP.

- Sobre los trabajos del sitio de publicación del PREP se ha iniciado con el desarrollo de los elementos para la elección de Gobernador del Proceso Electoral Ordinario 2021 – 2022, respecto a las plantillas que proporcionó el INE.

- Se encuentra en fase de rediseño la aplicación denominada “Generador de contenido” que genera los archivos para el sitio de publicación del PREP, para la implementación de mejoras e inclusión de la información para la elección de Gobernador del Proceso Electoral Ordinario 2021-2022.

- En cuanto al sistema informático, se encuentran desarrollándose los módulos de Captura, Verificación y de Centro de Verificación.

IV. Comisión encargada de dar seguimiento a las labores del PREP.

- La Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del PREP, celebró sesión el 22 de octubre de 2021 presentándose por parte de la instancia interna el informe sobre el avance de las actividades realizadas, estando presentes el Presidente de la Comisión Mtro. Jerónimo Rivera García y las Consejeras Lic. Deborah González Díaz y Lic. Italia Aracely García López, así como los representantes de los partidos políticos que integran la Comisión.

- El día 15 de noviembre de 2021, se celebró la Sesión 73 Extraordinaria del Consejo General en la que se aprobó la integración de las comisiones permanentes y especiales; en lo relativo a la conformación de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación y Operación del PREP, se integraron a dicha comisión la Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez y el Consejero Mtro. Eliseo García González.

- El día 25 de noviembre de 2021 se celebró la Sesión Ordinaria 05 de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del PREP, presentándose el informe sobre el avance de las actividades realizadas por parte de la instancia interna,

estando presentes el Presidente de la Comisión Mtro. Jerónimo Rivera García y las Consejeras Lic. Deborah González Díaz, Lic. Italia Aracely García López, la Consejera Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez y el Consejero Mtro. Eliseo García González, así como los representantes de los partidos políticos que integran la Comisión.

V. Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

- El día 01 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la instalación del Comité Técnico Asesor del PREP para el proceso electoral ordinario 2021-2022, en cumplimiento del acuerdo IETAM-A/CG-114/2021, que ordenaba su entrada en funciones a partir de la fecha antes mencionada. En esta sesión conforme al Reglamento de Elecciones se aprobó por unanimidad de votos el plan de trabajo y calendario de sesiones.

- El día 17 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico Asesor del PREP para el proceso electoral ordinario 2021-2022, en donde se rindió informe de avance en la implementación del PREP y, al término de este, se expuso el Proyecto de Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo; los integrantes del Comité Técnico Asesor realizaron propuestas de las cuales habiendo consenso para su inclusión fueron incorporadas en el documento técnico.

- El 26 de noviembre de 2021, se llevó acabo la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico Asesor del PREP para el proceso electoral ordinario 2021-2022, en la cual se dio la revisión del Plan de trabajo para la implementación del PREP y el Proyecto de Acuerdo de lineamientos del PREP y su Proceso Técnico Operativo; los integrantes del comité no generaron observaciones a los documentos.